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Studio per la razionalizzazione del
Polo Mantenimento Pesante Nord (P.M.P.N.)
di PIACENZA

Agenda

- Situazione;

— Scopo dello Studio;

— Ipotesi di mEa_o

- Soluzioni;

— Vincoli;

- Confronto tra le soluzioni.
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Situazione
Immobili in uso al COMFOTER

Immobili in uso al COMLOG PMPN
Immobili in uso al COMLOG MACRA

-Situazione;

~Scopo deilo Studio;
-Ipotesi di studio;
-Soluzioni;

-Vincoli;

~Confronto soluzioni.




-Situazione;

~Scopo dello Studio;
~-Ipotesi di studio;
-Soluzioni;

Scopo dello Studio Confronto soluziort.
Di concerto con il Comando Logistico dell’Esercito

Ottimizzazione delle infrastrutture in uso al P.M.P.N.
per

— Vvalorizzazione e dismissione;
— contrazione dei costi di gestione;
di conseguenza

— cessione al Comune di PIACENZA di aree/immobili, quale
contropartita di legge (5-15% del totale)



~Situazione;

—-Scopo dello Studio;
~Ipotesi di studio;
-Soluzioni;

-Vincoli;

H_UO.—...mm_ ﬁ__ m.HC ﬁ_ _O ‘ —Confronto mo._cumoa.

IPOTESI 1: trasferimento di tutte le
funzioni presso il comprensorio “ex Pertite”:
dismissione totale di “ex Arsenale”.

SOLUZIONE 1

IPOTESI 2: razionalizzazione di
mﬂmm\_BBOU___ m__~_3,830 di “ex >_,mm:m_m e
di “ex Pertite”:

dismissione di aliquote degli mﬁmmm_ sedimi;

SOLUZIONE 2

_u_m.z_mm_o:m “ex Om_umn_m_m Mil.” ed “ex Lab. Pontieri” comune a 2 ipotesi



-Situazione;
—-Scopo dello Studio;

- -Ipotesi di studio;
Soluzione 1
-Vincoli;
~Confronto soluzioni.

= “LEGENDA
CONFINE COMPRENSORIO

LEGENDA NUOYI FABBRICATI INDUSTRIALY

Huovi FageR. UFFICt £ SErvizt

m'llitvﬂ FABBRICATI INAGIBILI !
; " DA DEMOLIRE

- Stato di Fatto
“ex Pertite” : “ex Pertite”




Soluzione 1

- Fasi -

-Situazione;

—-Scopo delio Studio;
-Ipotesi di studio;
-Soluzioni;

-Vincoli;

~Confronto soluzioni.

FASE INFRASTRUTTURA ATTIVITA' COSTI AREA DISMESSA
€ (ettari)
(IVA compresa)
FASE 1 | "ex Pertite" Bonifica sedime 9.820.075
FASE 2 | "ex Pertite" Demolizione fabbricati esistenti e 107.060.162
realizzazione nuove strutture per
trasferimento P.M.P.N. (¥)
FASE 3 | "ex Sta.Ve.Co." ’ Completamento adeguamento a 2.382.337
norma infrastrutture ed impianti
(*)
FASE 4 | "ex Arsenale" - "ex Ospedale Dismissione totale 25
Militare"
"ex Laboratorio Pontieri" Dismissione totale 4
Totale 119.262.574 29

(*) Nel computo dei costi delle nuove realizzazioni NON sono stati inclusi i costi per gli impianti speciali




Soluzione 1
- Cronoprogramma -

—-Situazione;

—-Scopo dello Studio;
-Ipotesi di studio;
~Soluzioni;

-Vincoli;

—Confronto soluzioni.

12

CRONOFROGRAMMA, ANNI

fase 1 {"ax Partite" - Bonifica sedime

"ax Pertite" - Demolizione fabbricati esistenti
fase 2

"ex Pertite" - Realizzazione nuove strutture

"ex Sta.Ve.Co." - Lavori infrastrutturali ed
fase 3 [impiantistici per riattivazione funziane residuali

P.M.P.N.

“ex Arsenale" - Dismissione
fase 4 [“ex Ospedale Militare” - Dismissicne

"ex Laboratorio Pontieri” - Dismissione




-Situazione;
-Scopo dello Studio;
-Ipotesi di studio;

Soluzione 2 ~Sowon;

—-Confronto soluzioni.

\:\\Ll\l\.
— .\\ -
- -
e K - - -
LEGENDA i
M— NUOVO CONFINE
LEGENDA 7773 ames ARSENALE 0 CEDERE
o LIMIT) COMPRENSORIO ARSENALS 20273 AREA OSPEDALE DA CEDERE
seerime L1 COMPRENSORIO OSPEDALE i . W " cEmoLzioN! !
INFRASTRUTTURE DA DEMOLIRE D IR UOYE COSTRUZION!

M :icTENI STRAORDINARIA

L e

Stato di Fatto Stato di Progetto
“ex Arsenale” “ex Arsenale”




. -Situazione;
—-Scopo dello Studio;
m O _ C N _ O 3 m N |Huonmmm n_.m studio;
Stato di Progetto “ex Arsenale” Vnemoni;
-Confronto soluzioni.

Cessione 3° lotto

Cessione 2° |otto

“ex Sta.ve.Co.”

Cessione 1° _oﬁo\\

LEGENDA
NUOVO CONFiINE

AREA ARSENALE DA CEDERE

AREA OSPEDALE DA CEDERE
DEMOLIZIONI
NUQVE COSTRUZIONI =y

GslDaueRERODEma

MANUTENZ. STRAORDINARIA




AL X3,
oneqipoyeys

LNMBd X3,
~0n_bosd 1p 0Je3s

arme g

-
m
()
m
i B
>
=]
gy
o &
g =
o
B E
]
m =
z
&
o
2
[ =

~-.‘\,\‘- f\--\k‘\\ N
NI

SO
SN
SN N

R

S !‘\

\\\:\\\\\ \\{.‘\-., ]
\ N %\\\
SRR

SR ’ @f

N (]

~H

i

NN

Z 2U01ZN|0S

FHIIWAG YO NIdIoYR THERYS

\
HNVS YAOH YiSHd, VAOON VARV |[——]]

FUI0IT VA VIR | oL ssrs,

FHIEINDD OADDN

EAEEER]

fljoouIp -
ivoiznjog-

*1UCIZN|OS 0JUO.IJLUOYD) -

| |

= W0
o=
OO:
]
@ 2N
20 S

=0
gro-u
s 2
Oon

o

o a




-Situazione;

- -Scopo dello Studio;
Soluzione 2
-Soluzioni;
= - -Confronto soluzioni.
FASE INFRASTRUTTURA ATTIVITA' COsTI AREA DISMESSA
& (ettarl)
(iva compresa)
FASE 1 "ex Arsenale" Ristrutturazione e realizzazione nuove 10.136.916
strutture (*)
"ex Pertite" Bonifica sistematica, demolizione 10.180.501
immobili inagibili (**)
"ex Sta.Ve.Co." Lavori (infrastrutturali ed impiantistici) 2.382.337
per la riattivazione delle funzioni
residuali (sala verniciatura, sala prova
motori, ...}
TOTALE FASE 1 22.699.754
FASE 2 "ex Arsenale" | Completamento adeguamento a norma 68.012.645
infrastrutture ed impianti
TOTALE FASE 2 68.012.645
FASE 3 "ex Pertite® Realizzazione pista prova e pensilina 894.000
carrl e recinzione
TOTALE FASE 3 894.000
FASE 4 "ex Arsenale” Dismissione area "Bastioni" 9,2
"ex Ospedale Militare" Dismissione totale 2
"ex Pertite" Dismissione aliquota 12
"ex Laboratorio Pontieri" Dismissione totale 4
Totale | 91.606.399 34,2

(*) Nel computo dej costj delle nuove realizzazioni NON
(**) L'onere di spesa per tale voce pud essere ridotto a

sono stati inclusi i costi per gli impianti speciali

circa 4,5 M€ nel caso in cuj sia possibile cadere l'aliquota dell* "ex Pertite" senza la bonifica.




-Situazione;

T -S dello Studio;
Soluzione 2 Ipotes ai st
~Soluzioni;

- Cronoprogramma - ~Vincoli;

-Confronto soluzioni.

CRONOPROGRAMMA ANNI

"ex Arsenala" - Ristrutturazioni e realizzaziona nuove strutture

"ex Sta.Ve.Co.” - Lavori Infrastrutturali ed implantistici per
riattivazione funzione residuali P.M.P.N,

fase 1
"ex Pertite” - Bonifica sistematica
"ex Pertite” - Demalizioni

fase 2 “ex Arsenaie" - Compietamento adeguamento a norma infrastrutture
ed impianti Y

fase 3 |"ex Pertite” - Realizzazione pista prova carri, pensilina e recinzione

Bismissione "ex Laboratorio Pontieri”

Dismissione "ex Arsenale (bastioni} {*)

fase 4

Dismissione “ex Ospedale Militare"

Dismissione aliqueta “ex Pertjte" (**)

{*) Dismissione anticipata se effettuata per lotti
(**)  Dismissione anticipata senza esecuzione bonifica - Implego, nel transiitoria, "pista prova carri" presso *Scalo Pontieri”,




-Situazione;

—-Scopo delio Studio;
—Ipotesi di studio;
~Soluzioni;

- - Vi lis
/\_ 3 no_ _ rnwﬁwwo_rno soluzioni.

- Manufatti di rilevanza storico-architettonica
Necessita di reperire parere di Organi competenti
- Fotovoltaico
Alcune coperture inserite nel programma
~Lavori di Manutenzione straordinaria
Importo gia speso circa 9 M€



Pertite”

2

Razionalizzazione p

1. Trasf. P.M.P.N. a “ex
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12

“ex Arsenale”
“ex Ospedale”
“ex Lab. Pontieri”
Tot. 29 ha

"

ex Arsenale” (alig.)
ex Ospedale”

“ex Lab. Pontieri”
“ex Pertite” (aliq.)
Tot. 34 ha

—-Situazione

-Scopo delio Studio;
~Ipotesi di studio;
~Soluzioni;

-Vincoli;

~Confronto soluzioni.

Minori costi esercizio a regime
Minore impatto su attivita Polo

Flessibilita: fasi non rigidamente connesse
Implementazione parz. 2AFase (68ME€)
Cessioni in tempi brevi

Disponibilita “Pista prova carri”



BEmEm | Immobili in uso al COMFOTER
Immobili in uso al COMLOG
Immobili da dismettere




